

## Harmonogram sběru a certifikace RUV pro rok 2017 (období 1.7.2016 – 30.6.2017)

Od	Do	Počet dní	Akce
1.7.	15.10.	107	Garanti zrevidují číselníky: Druh činnosti, KLM a XYZ, příp. ABCD
16.10.	15.11.	31	Schválení revidovaných číselníků certifikátory metodou většinové shody, tj. 2 certifikátoři v každém (pod)segmentu a aktualizace Manuálů jednotlivých segmentů
16.11.	30.11.	15	Nastavení certifikovaných číselníků v aplikaci
1.1.	28.2.	59	Zadávání výstupů roku 2016 + žádosti o přehodnocení (v souladu s právy na roky nastavené dle termínu přistoupení fakulty). Děkan má možnost nastavit interní termín fakulty. Nové výskyty se zadávají s kódem „?“
1.3.	31.3.	31	Srovnávací hodnocení v jednotlivých segmentech a zadání kódu garanta + certifikace nových výskytů metodou většinové shody stejnými certifikátory jako na podzim
1.4.	10.4.	10	Odeslání výstupů děkanem k certifikaci
11.4.	20.4.	10	Příprava certifikace (MŠMT, Odbor 30)
21.4.	27.5.	37	Proces certifikace (2 certifikátoři ke každému výstupu)
28.5.	15.6.	19	Posouzení třetím certifikátorem (povinnost vybrat z již zadaného kódu) u výstupů, kde nedošlo k většinové shodě
16.6.	30.6.	15	Zpracování a zaslání bodů na MŠMT